

Tarea 1: Constitución del Equipo, Roles y Ruta de Trabajo

INSTRUCCIONES

Debéis descargar, completar y subir este documento. En él definiréis vuestra identidad como equipo, cómo os vais a repartir las responsabilidades rotativas (según metodología ABR) y vuestros acuerdos internos para cumplir con los hitos del proyecto "Registro Electrónico de Asistencia".

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

- **Nombre del Equipo:** M_DEV
- **Enlace al Repositorio (GitHub/GitLab):** <https://github.com/elielOrganization/shiny-umbrella>
- **Lema o Identidad del grupo:** Innovando el acceso, digitalizando el futuro educativo.
- **Miembros del Equipo:**
 1. Diego Domínguez Hernández
 2. Eliel Besay Pérez Martín
 3. Marcos Javier Pérez Gómez
 4. Víctor Fernández Díaz

2. DEFINICIÓN Y ROTACIÓN DE ROLES

Basado en las competencias transversales del módulo.

Para asegurar que todos adquirís todas las competencias, debéis asignar quién ocupará cada rol en cada semana del proyecto. En caso de que no sean cuatro, algun/os miembros asumirán más de un rol

- **Coordinador (Project Manager):** Gestiona plazos, sube las tareas a la plataforma y comunica dudas al profesor.
- **Responsable Técnico (Tech Lead):** Toma decisiones sobre código/hardware y gestiona el repositorio.
- **Documentación (Secretario):** Mantiene el Diario de Aprendizaje y redacta las memorias/manuales.
- **Calidad (QA/Tester):** Verifica que lo entregado funciona y cumple los requisitos (ODS, RGPD, usabilidad).

Rellenad la siguiente tabla con el **NOMBRE** del alumno/a responsable cada semana:

Se m	Fase del Reto	Tarea Clave (Programación)	Coordinad or	Técnic o	Documentació n	Calidad/ QA
S1	Team Building	Constitución y Roles	Eliel	Víctor	Diego	Marcos

S2	La Mochila	Investigación Técnica (NFC)	Eliel	Víctor	Diego	Marcos
S3	Prob-Solución	Instalar Odoo en RPi	Víctor	Eliel	Marcos	Diego
S4	Prob-Solución	Config. Red y Scripts	Víctor	Eliel	Marcos	Diego
S5	Acción	Backend: API REST	Marcos	Diego	Eliel	Víctor
S6	Acción	Integración Hardware	Marcos	Diego	Eliel	Víctor
S7	Acción	Lógica Negocio	Marcos	Diego	Eliel	Víctor
S8	Acción	Frontend: App Android (1)	Diego	Marcos	Víctor	Eliel
S9	Acción	Frontend: App + Dashb (2)	Diego	Marcos	Víctor	Eliel
S10	Reflexión	Refactorización y Pulido	Diego	Marcos	Víctor	Eliel
S11	Reflexión	Pruebas y Memoria Final	Eliel	Víctor	Diego	Marcos
S12	Difusión	Defensa Final	Eliel	Víctor	Diego	Marcos

3. RUTA DE TRABAJO (A COMPLETAR POR EL GRUPO)

Aunque el cronograma del proyecto es una recomendación, debéis establecer vuestros propios objetivos internos para no retrasaros. Completad los huecos con vuestros compromisos:

FASE 1: Aterrizaje e Infraestructura (Semanas 1-4)

Objetivo: Tener la base tecnológica lista.

- **Nuestra estrategia de investigación (S2):** Para decidir entre tecnologías y configurar la Raspberry Pi, nos organizaremos de la siguiente manera: Diego se encargará de la búsqueda de información y pondrá en común las ideas más viables para que todo el grupo haga una decisión final.
- **Fecha límite interna para tener Odoo funcionando (antes de la entrega oficial S3):** 13 / 02 / 2026

FASE 2: Desarrollo del Core - Backend (Semanas 5-7)

Objetivo: Que el lector lea y el servidor procese.

- **Gestión del Hardware (S6):** ¿Quién se encargará de custodiar y transportar la Raspberry Pi y el lector NFC? ¿Cómo trabajaréis si no estáis físicamente juntos? El encargado será Víctor, trabajaremos dividiendo las tareas implementadas en el repositorio de Github, las subiremos en distintas ramas y haremos un merge a la rama main.
- **Control de versiones:** Nos comprometemos a realizar al menos 3 commits por semana para evidenciar el trabajo continuo.

FASE 3: Interfaces y Usuario - Frontend (Semanas 8-10)

Objetivo: Apps funcionales para el profesorado.

- **División del trabajo:** Mientras unos programan la App Android, otros trabajarán en el Dashboard Web. Nos repartiremos estas tareas así: La App de Android la hará Víctor y Diego y el Dashboard lo hará Eliel y Marcos.
- **Pruebas de Usuario:** ¿Cómo verificaréis que la App es fácil de usar antes de la entrega final? Llamaremos a voluntarios para que prueben la app antes de la entrega final, con esto escucharemos feedback y veremos si existe alguna mejora importante.

FASE 4: Cierre y Defensa (Semanas 11-12)

Objetivo: Documentación y venta del producto.

- **Estrategia de Defensa:** Para preparar la presentación oral, ensayaremos los días: 1 semana antes de la defensa.
-

4. ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO

Para evitar conflictos, definid vuestras "Leyes de Equipo":

1. **Herramientas de Comunicación:** ¿Qué usaremos para hablar diariamente? (Whatsapp, Discord, Slack...)

La mayor parte del tiempo usaremos Whatsapp para conversaciones individuales y Discord para el trabajo en equipo.

2. **Horario de Reuniones(para el periodo de prácticas sobretodo):** Nos reunimos obligatoriamente fuera de clase los días 11, 19 y 27 de marzo a las 16:00 horas.
 3. **Gestión de Ausencias:** Si un compañero no responde o no entrega su parte en 24h, el protocolo será:
Si es por causas mayores se le avisará de la ausencia de la entrega y los demás miembros cubrirán el trabajo, si es por causas banales se le aplicara una advertencia y si vuelve a pasar será expulsado del grupo a la mayor brevedad posible.
 4. **Resolución de Conflictos:** En caso de desacuerdo técnico o personal, ¿quién tiene la última palabra? (El Coordinador, Votación, el Profesor...):
La última palabra será del coordinador que este en ese momento.
-

Firmado: Diego, Víctor, Marcos, Eliel